

Diagrama de GANTT

The Traveler's Notebook

Template: <https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html>

Tarefa	Atribuída a	Progresso	Início	Fim
Definição do sistema				
Contextualização	Guilherme	100%	27/09/2025	06/10/2025
Motivação e objectivos	Ivo	100%	27/09/2025	06/10/2025
Análise de viabilidade	Vasco	100%	27/09/2025	06/10/2025
Recursos e equipa de trabalho	Duarte	100%	27/09/2025	06/10/2025
Plano de execução	Duarte	100%	27/09/2025	06/10/2025
Revisão e aprovação	Grupo e clientes	100%	07/10/2025	08/10/2025
Levantamento de requisitos				
Métodos de levantamento e análise de requisitos	Guilherme e Vasco	100%	09/10/2025	21/10/2025
Organização dos requisitos	Duarte e Ivo	100%	09/10/2025	21/10/2025
Análise e validação dos requisitos	Grupo	100%	09/10/2025	21/10/2025
Revisão e aprovação	Grupo e clientes	100%	22/10/2025	23/10/2025
Modulação conceptual				
Apresentação da abordagem	Guilherme e Ivo	100%	24/10/2025	04/11/2025
Identificação e caracterização das entidades	Guilherme e Ivo	100%	24/10/2025	04/11/2025
Identificação e caracterização dos relacionamentos	Guilherme e Ivo	100%	24/10/2025	04/11/2025
Identificação e caracterização dos atributos das entidades e dos relacionamentos	Guilherme e Ivo	100%	24/10/2025	04/11/2025
Apresentação e explicação do diagrama ER	Guilherme e Ivo	100%	24/10/2025	04/11/2025
Revisão e aprovação	Grupo e clientes	100%	05/11/2025	06/11/2025
Modulação lógica				
Construção e validação do modelo de dados lógico	Duarte e Vasco	100%	07/11/2025	20/11/2025
Apresentação e explicação do modelo lógico produzido	Duarte e Vasco	100%	07/11/2025	20/11/2025
Normalização de dados	Duarte e Vasco	100%	07/11/2025	20/11/2025
Validação do modelo com interrogações do utilizador	Grupo	100%	07/11/2025	20/11/2025
Revisão e aprovação	Grupo e clientes	100%	21/11/2025	22/11/2025
Implementação física				
Apresentação e explicação da base de dados	Grupo	100%	23/11/2025	10/12/2025
Criação de utilizadores da base de dados	Grupo	100%	23/11/2025	10/12/2025
Povoamento da base de dados	Grupo	100%	23/11/2025	10/12/2025
Cálculo do espaço da base de dados	Grupo	100%	23/11/2025	10/12/2025
Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL	Grupo	100%	23/11/2025	10/12/2025
Tradução das interrogações do utilizador para SQL	Grupo	100%	23/11/2025	10/12/2025
Indexação do Sistema de Dados	Grupo	100%	23/11/2025	10/12/2025
Implementação de procedimentos, funções e gatilhos	Grupo	100%	23/11/2025	10/12/2025
Revisão e aprovação	Grupo e clientes	100%	11/12/2025	13/12/2025
Conclusões e trabalho futuro				
Revisão e aprovação	Grupo	100%	03/10/2025	19/12/2025
Bibliografia				
Anotar bibliografia usada	Grupo	100%	03/10/2025	16/12/2025

Início do projeto: 22/9/2025

